**CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ELABORAÇÃO DO PDP NA UFLA PARA O ANO DE 2027**
*(Atualizado pela SGP em 6 de novembro de 2026)*

- **Até 31 de agosto** – reunião das chefias com as equipes, para esclarecimentos sobre o PDP e identificação das necessidades de desenvolvimento. Até essa data todos os(as) servidores(as) devem informar suas necessidades de desenvolvimento;

- **Até 11 de setembro** – cadastro das necessidades de desenvolvimento, no sistema DeenvolveGov;

- **Até 16 de outubro** – análise e validação das necessidades de desenvolvimento, no sistema DesenvolveGov, pelas chefias das unidades (atualizado pela SGP em 8/10/2026).

- **Até 16 de outubro** – disponibilização da Planilha de Apoio, das unidades do PDP para a Progepe (atualizado em 8/10/2026)

- **Até 20 de novembro** – priorização das necessidades de desenvolvimento, no sistema DesenvolveGov, pela Progepe (atualizado pela SGP em 6/11/2026).

- **Até 27 de novembro** – aprovação do PDP pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas (conforme competência delegada pela Portaria Reitoria nº 208/2023. alterada pelas Portarias nºs 45 e 755/2024) e envio à SGP/MGI (atualizado pela SGP em 6/11/2026).

**Em caso de dúvidas, entre em com contato com:**

Coordenadoria de Capacitação e Avaliação (CCA) | DDP/PROGEPE

E-mail: capacitacao.progepe@ufla.br

Telefone: 35 3829-5152